



**План (дорожная карта) подготовки и проведения Регионального конкурса  
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»  
в 2019/2020 учебном году в Чеченской Республике**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации	Планируемые результаты	Ответственные
1	Подписание совместного Соглашения с Фондом «Талант и Успех» о проведении Конкурса в ЧР	Ноябрь 2019 г.	По образцу	Фонд «Талант и успех», Министерство образования и науки Чеченской Республики
2	Создание площадок для работы проектных групп по направлениям: 1. «Агропромышленные и биотехнологии», 2. «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», 3. «Современная энергетика», 4. «Умный город и безопасность».	Ноябрь 2019 г.	Созданы площадки по направлениям. Определены условия проведения лабораторных работ и консультаций.	И.Д. Тааев, первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики, председатель организационного комитета Регионального конкурса
3	Информационное обеспечение	На протяжении всего Регионального конкурса	Разработан медиаплан. Наличие рассылки о мероприятиях Регионального конкурса, публикации в региональных СМИ. Посещаемость, регулярность обновления информации (по мере необходимости)	Р.С. Шамаев, заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ», медиагруппа Детского технопарка «Кванториум» ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»
4	Определение экспертного состава по площадкам.	Ноябрь 2019 г.	Привлечены в экспертный совет организации-партнеры. Утверждены списки экспертов.	И.Д. Тааев, председатель Оргкомитета, ректора вузов и СПО

4.1.	Определение совета наставников участников Регионального конкурса.	Ноябрь 2019 г.	Создан пул наставников участников Регионального конкурса.	А.Б-М. Ахъядов, директор ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»
5	Участие в семинарах для организаторов Регионального конкурса	Декабрь 2019 г. – март 2020 г.	Проведены мероприятия по совершенствованию навыков проведения конкурсов по проектной, научно-технической и исследовательской тематике	Исполнители площадки Регионального конкурса
6	Проведение вводного вебинара. Определение ответственных по муниципалитетам	Ноябрь-декабрь 2019 г.	Проведена вводная консультация по реализации проведения Регионального конкурса	Р.С. Шамаев, заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ», В.В. Никифоров, заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»
7	Создание условий для консультаций проектных групп в муниципалитетах	С декабря 2019 г. по март 2020г.	Созданы и утверждены списки ответственных в муниципалитетах.	И.Д. Тааев, первый заместитель Министра образования и науки Чеченской Республики, председатель организационного комитета Регионального конкурса
8	Проведение консультационного вебинара для участников Регионального конкурса	Февраль 2020г.	Проведена консультация для участников Регионального конкурса	Р.С. Шамаев, заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ», В.В. Никифоров, заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»
9	Проведение муниципального этапа Регионального конкурса	Февраль 2020г.	Определены победители муниципального этапа Регионального конкурса	Председатель экспертной комиссии Регионального конкурса
10	Организация однодневного интенсива для победителей муниципального этапа Регионального конкурса по проектному управлению.	Март 2020г.	Получено экспертное заключение проектов, прошедших на Региональный конкурс. Проведен консультационный семинар по проектному управлению. Проведен факультатив от экспертов	А.Б-М. Ахъядов, директор ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»

11	Проведение совещания с координаторами Регионального конкурса	Март 2020 г.	Протокол совещания	И.Д. Тааев, первый заместитель Министра образования и науки Чеченской Республики, председатель организационного комитета Регионального конкурса
12	Проведение консультационного вебинара с участниками финального этапа Регионального конкурса	Март 2020 г.	Экспертная оценка готовности проектов к финальному этапу Региональному конкурсу	Р.С. Шамаев, заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ», В.В. Никифоров, заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»
13	Проведение предварительной защиты проектов на площадках по направлениям	Март 2020г.	Экспертная оценка готовности проектов к финальному этапу Регионального конкурса	Председатель экспертной комиссии Регионального конкурса
14	Проведение финального этапа Регионального конкурса	25-28 марта 2020 г.	Определены победители и призеры финального этапа Регионального конкурса. Отобраны проекты для участия во Всероссийском конкурсе	И.Д. Тааев, первый заместитель Министра образования и науки Чеченской Республики, председатель организационного комитета Регионального конкурса
15	Подготовка конкурсантов для участия во Всероссийском конкурсе в ОЦ «Сириус»	Апрель-май 2020г.	Получена экспертная оценка готовности победителей и призеров финального этапа Регионального конкурса	Исполнители площадки Регионального конкурса: Никифоров В.В., заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ», Цинкашева А.М., заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»

16	Сопровождение конкурсантов во время проведения Всероссийского конкурса	Апрель-май 2020 г.	Созданы условия для участия во Всероссийском конкурсе	Исполнители площадки Регионального конкурса: Никифоров В.В., заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ», Цинкашева А.М., заместитель директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ»
17	Подведение итогов Регионального конкурса и Всероссийского конкурса	Июнь 2020г.	Выданы благодарственные письма, премии отличившимся экспертам и организаторам Регионального конкурса	И.Д. Тааев, первый заместитель Министра образования и науки Чеченской Республики, председатель организационного комитета Регионального конкурса